LIVRABLE 4 – JOURNAL DE BORD

Projet : Système de Réservation des Hôtels
Groupe : TechDev
Chef de projet : Abdourahman Ibrahim Djama

---

1. Rôle du journal de bord

Le journal de bord permet d'assurer un suivi chronologique du travail effectué par l'équipe.
Il sert à :

- retracer les activités réalisées,
- analyser les difficultés rencontrées,
- valider les décisions,
- planifier les prochaines étapes,
- communiquer une vision claire à l'enseignant.

---

2. Justification du journal de bord

Nous avons choisi un journal structuré par semaine car :

- il reflète l'avancement réel ;
- il correspond aux réunions de suivi que nous avons fixées ;
- il permet de présenter le travail de façon professionnelle et lisible ;
- il aide à repérer les retards ou blocages.

---

3. Journal de bord – Semaine par Semaine

📅 Semaine 1 : du 19 au 25 octobre 2025

Lieu : Archives Nationales
Tâches réalisées :

- Finalisation du MCD, MLD et dictionnaire des données
- Rédaction de la Charte du Projet
- Début du Cahier des Charges

Problèmes rencontrés :

- Confusion dans la table Réservation
- MS Project difficile à installer

Solutions :

- Ajustement du MLD
- Passage à GanttProject

Objectifs Semaine 2 :

- Terminer Cahier des Charges
- Créer diagramme Gantt
- Préparer base MySQL

📅 Semaine 2 : du 26 octobre au 1 novembre 2025

Lieu : Archives nationale

Tâches réalisées :

- Finalisation du Cahier des Charges
- Création du WBS sur XMind
- Diagramme Gantt sur GanttProject
- Mise en place Slack & Trello

Problèmes :

- Difficultés à relier les tâches sur Gantt
- Trop d'outils séparés (XMind + GanttProject)

Solutions :

- Refonte du WBS
- Fusion des éléments dans un seul PDF

Objectifs Semaine 3 :

- Début du Backend
- Mise en place base MySQL

📅 Semaine 3 : du 2 au 8 novembre 2025

Lieu : Maison

Tâches réalisées :

- Création base de données
- Début du backend (CRUD Chambres, Clients)
- Installation WAMPSERVER
- Début interface admin

Problèmes :

- Conflits PHP version
- Erreurs SQL

Solutions :

- Uniformisation WAMP
- Correction des tables via MLD

Objectifs Semaine 4 :

- Finaliser CRUD Réservations
- Interface utilisateur prototype

📅 Semaine 4 : du 9 au 16 novembre 2025

Lieu : Slack

Tâches réalisées :

- Validation livrable 2
- Refonte complète du WBS + Planification
- Début intégration frontend
- Réunions Slack quotidiennes

Problèmes :

- Refaire le WBS pour satisfaire la prof
- Trop d’infos éparpillées

Solutions :

- Nouveau document structuré
- Meilleure organisation

Objectifs Semaine 5 :

- Finaliser backend
- Début tests internes
-

📅 **Semaine 5 : du 17 au 27 novembre 2025**

Lieu : Maison / Slack / Trello
Équipe : Groupe TechDev
Chef de projet : Abdourahman Ibrahim Djama

---

1. Tâches réalisées

- ✓ Finalisation des **CRUD principaux (Chambres, Clients, Réservations)**
- ✓ Mise en place des formulaires HTML pour l'administration
- ✓ Vérification de la cohérence entre **la base de données** et **les scripts PHP**
- ✓ Début de l'intégration :
  - Connexion du back-end PHP au front HTML de l'administration
  - Test de l'affichage des données (listes, formulaires, insertions)
- ✓ L'interface **Utilisateur** (front-end client pour réserver) a été installée sur le serveur local
- ✓ Adaptation du planning dans GanttProject (corrections de durées et dépendances)
- ✓ Réorganisation du WBS dans XMind pour le rendre conforme aux attentes du professeur
- ✓ Préparation du registre des risques + début du journal de bord détaillé

---

2. Problèmes rencontrés

- ❌ Difficultés à faire communiquer correctement les pages PHP avec les formulaires HTML (admin)
- ❌ Certains CRUD renvoyaient des erreurs SQL (syntaxe, ID, clés étrangères)
- ❌ Le diagramme PERT ne se générait pas comme prévu dans GanttProject
- ❌ Manque de cohérence visuelle dans la première version du WBS

---

3. Solutions / Décisions prises

- 🔧 Correction des scripts PHP (requêtes préparées, vérification des champs)
- 🔧 Relecture complète du MLD pour vérifier les relations utilisées dans les CRUD
- 🔧 Choix de **présenter le PERT sous forme de dépendances structurées**, plutôt que le diagramme auto-généré
- 🔧 Reprise totale du WBS avec une méthode descendante (top-down)
- 🔧 Division claire des tâches entre front-end utilisateur et front-end administrateur
- 🔧 Tests réguliers sur le serveur local pour éviter les surprises

---

4. Objectifs pour la semaine prochaine

- 🎯 Finaliser **l'intégration PHP ↔ HTML** pour toutes les pages admin
- 🎯 Ajouter les sécurités :
  - Vérification des champs
  - Gestion des erreurs
  - Sessions (connexion admin)
- 🎯 Commencer la partie **tests fonctionnels** (livrable 5)
- 🎯 Préparer une démonstration du système pour validation par le professeur
- 🎯 Créer la documentation utilisateur (guide d'utilisation)

Semaine 6 : (du 26 novembre au 2 décembre 2025)

📍 *Lieu : Bibliothèque universitaire / Travail à domicile*
👥 *Équipe : Groupe TechDev*

1. Tâches réalisées

- Finalisation de l'interface administrateur (CRUD complet).
- Amélioration du tableau de bord (statistiques, graphiques, calendrier).
- Rédaction complète du Guide d'utilisation (client + admin).
- Révision du MCD/MLD et des règles de gestion pour cohérence avec le code réel.
- Préparation du livrable final.

2. Problèmes rencontrés

- Difficulté à intégrer les statistiques dynamiques dans le Dashboard.
- Quelques incohérences entre le front-end et le backend dans les formulaires.
- Absence temporaire de la fonctionnalité "réservation côté client".

3. Solutions apportées

- Simulation manuelle des données statistiques en attendant le module final.
- Ajustement des requêtes SQL et correction des champs utilisés.
- Mise en place d'un texte informatif dans le guide pour expliquer la réservation future.

4. Objectifs pour la semaine suivante

- Finaliser le module réservation client.
- Préparer la soutenance orale + slides PowerPoint.
- Consolider tous les livrables dans un dossier unique.

Dernière mise à jour : 2 Décembre 2025